

**CRONOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO A WINDOWS 10 DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DDC-CUSCO, POR MOTIVOS DE DISCONTINUIDAD DE ACTUALIZACIONES OFICIALES DE WINDOWS 7 QUE AFECTAN LOS NIVELES DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LOS DATOS**

LOCAL	ENERO																			
	MA	MI	JU	VI	LU	MA	MI	JU	VI	LU	MA	MI	JU	VI	LU	MA	MI	JU	VI	LU
	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
FIORI																				
PQN																				
CASA GARCILASO																				
KUSICANCHA																				
LOCAL	FEBRERO																			
	MA	MI	JU	VI	LU	MA	MI	JU	VI	LU	MA	MI	JU	VI	LU	MA	MI	JU	VI	LU
	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28
KUSICANCHA																				
SAPHY																				
SACSAYHUAMAN																				
Cond. HUASCAR Edif. Reniec																				
Cond. HUASCAR Edif. Rojo																				
LOCAL	MARZO																			
	MA	MI	JU	VI	LU	MA	MI	JU	VI	LU	MA	MI	JU	VI	LU	MA	MI	JU	VI	LU
	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28
Huascar Local Propio.																				
TIPON																				

**NOTA: TRASLADAR LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON WINDOWS 7 A LAS OFICINAS DE SOPORTE TÉCNICO DEL AREA FUNCIONAL DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES UBICADOS EN LOS LOCALES DE FIORI Y SAPHY DE ACUERDO A CRONOGRAMA PRESENTADO.**